

Утверждаю


Директор ИБМХ РАМН
Арчаков А.И.

06 мая 2010 г.

МЕЖЛАБОРАТОРНЫЙ СЕМИНАР
ПРОТОКОЛ №11_10

Присутствовали: всего -- 28 чел., в т.ч. руководители подразделений: А.И. Арчаков, Мошковский С.А., Лисица А.В., Иванов Ю.Д., Скворцов В.С., Николаев Е.Н., Колесанова Е.Ф., Радько С.П.

Повестка:

Ход выполнения проекта «Протеом человека» по 18-й хромосоме – май 2010 г.
(С.А. Мошковский)

Решили:


1. Поручить Пономаренко Е.А. создать конкретный сетевой план-график по публикациям для заполнения страниц сайта НРР.
2. Поручить Пономаренко Е.А. подготовить проект публикации по выбору хромосомы и разместить на сайте НРР до конца мая 2010 г.
3. Поручить Мошковскому С.А. подготовить к 15.06.10г. проект публикации по медицинским аспектам протеома 18-й хромосомы.
4. Поручить Чернобровкину А.Л. подготовить к 15.06.10г. проект публикации по протеотипированию.
5. Поручить Згоде В.Г. подготовить проект публикации к 15.06.10г. по протеомному анализу и анализу транскриптомов.
6. Поручить Курбатову Л.К. подготовить и представить на семинаре доклад про измерение транскриптов в количестве копий.

Зав. Отделом



Мошковский С.А.

Куратор Отдела



Лисица А.В.

Секретарь Отдела



Богатырева А.С.